五公會會計師模組專案｜高階決策簡報

> **日期**：2026/04/26 ｜ **專案**：凌群服務雲 — 會計師公會
> **本文目的**：以最精簡的篇幅呈現兩個方案的關鍵差異，供長官拍板

一、局勢一句話

自 2025 年 1 月起，已投入開發 **1,500 萬（102 人月）**，公會相關收入 **180 萬**，累計虧損 **1,320 萬**。MVP 已上線，五公會已同意承租但**尚未付款**。合約是「**租賃**」非「開發」，只列 8 大模組名稱、無具體功能規格。年租金僅 59.2 萬，**回本邏輯在維運合約 + CR 長尾收入**。

二、方案 A vs 方案 B 總覽

	方案 A：舊系統搬上雲	**方案 B：繼續開發 71 項功能**
一句話	把 5 套舊系統原封搬進我們的 GCP，立即啟動收費	花 250+ 人天補完全部功能，交付全新系統
額外投入	**~18 人天**（9 工作天 × 2 人，搬遷工程已規劃好）	**250+ 人天** + 未估算的 Data Mapping
最快交付時間	**5/30** (客戶期望 6/30 正式移轉)	❌ **10 月之後**（最快 5–7 個月）
何時開始收錢	**7 月**	**最快 12 月**
建置費 113 萬	7 月可請款	最快明年
驗收風險	🟢 低（合約只列模組名，舊系統就有）	🔴 高（71 項功能攤開逐項對）
長期產品力	⚠️ 差（舊系統、無法推廣）	✅ 好（新架構、可推廣其他公會）

財務比較（關鍵數字）

分類	項目	方案 A	方案 B
投入與成本	額外投入成本	**~13.5 萬**	**~261 萬** （含 20% 緩衝）
	收入延遲機會成本	0	-29.6 萬（5–7 個月零收入）
	累計沉沒成本	**1,333.5 萬**	**1,581 萬**
啟動損益	月租收入	+49,350	+49,350
(每月預估)	GCP 基礎設施	-33,150	-33,150
	↳ 選項：3 年 CUD（上線 3 個月後簽）	*-25,550（省 ~7,600）*	*— 時程未定無法評估*
	維運人力 0.45 人月	-67,500	-67,500
	純租金淨利	**-51,300（虧損）**	**-51,300（虧損）**
	↳ 選項：簽 CUD 後純租金淨利	*-43,700（虧損縮小）*	—
	＋維運合約 (建議值)	**+8,700 ~ +28,700**	-
	＋顧問合約	-	**尚無法估計**

> ⚠️ **兩個方案純租金皆虧損**：維運合約（方案 A）或顧問合約（方案 B）是損平的關鍵。方案 A 維運合約至少需 5.2 萬/月才損平；方案 B 顧問合約規模目前無法估計，且最快要等新系統上線（12 月）後方可洽談。
>
> 💡 **CUD 選項（方案 A）**：上線穩定 3 個月後，以實際用量與 GCP TAM 確認折扣率再簽定 3 年 CUD（Cloud Run -32%、CloudSQL -52%），每月可再省 ~7,600 元（每年 ~9.1 萬）。

三、選了之後要做什麼（Next Steps）

選方案 A 必須同步做

1. **立即簽維運合約**（每會 1.2–1.6 萬/月，或年度顧問點數 60–80 萬）

2. **搬遷時修 CRITICAL bug**（取號 race condition、排程重複）→ 寫成「系統升級報告」展示價值
3. **產出舊系統技術健檢報告**，保護未來保固責任歸屬
4. **確認 UAT 定義**：搬遷完成＋資料驗證 = UAT，合約沒有功能規格

> 🔗 搬遷技術細節見 → 五公會整合計畫

選方案 B 必須面對

1. **向長官申請追加預算 ~291 萬**（已虧損 1,320 萬基礎上）
2. **Data Mapping 立即啟動估算**（目前是零）
3. **與客戶重談時程**，6/30 不可能，至少延到 12 月
4. **舊系統維護合約不能停**，直到新系統上線
5. **五公會資料同步（36 人天）需提前 SA**，否則 scope 會爆

> 🔗 開發明細見 → 繼續開發會計師模組

四、向五公會提案說詞（方案 A 客戶溝通要點）

> **背景：** 4/22、4/29 教學後觀察到會務人員與部分長官對新介面與新流程的抗拒程度高；習慣舊系統的會員反彈預期更強。為避免移轉計畫讓公會對外受到指責，以「舊系統架構整併搬遷至凌群服務雲」作為主訴求。

對客戶的核心訴求

> 「一樣是搬遷至凌群服務雲，但我們改為把現有系統調整架構，而功能與介面流程原封不動整併搬進來——合約標的完全不變，公會節費目標達成，會員完全不需要換介面。」

對公會的好處（依說服優先序）

#	說法重點	備註
1	**合約金額不變，確實達到節費目標**	年租金不動，GCP 費用從 $2,800$降至 1,060/月，公會帳面受益清楚
2	**合約標的沒有變化，長官不受質疑**	租賃合約只列 8 大模組名稱，舊系統即已具備，驗收風險極低

#	說法重點	備註
3	**會員不需適應新介面、新流程**	搬遷後操作方式完全相同， 僅需驗收功能正常， 不會引發會員投訴
4	**網域不換、App 不需重新下載**	Android / iOS / React Native 三個 App 無需重新發版
5	**未來更新不再需要停機維護**	Cloud Run 架構支援零停機部署（Rolling Update）
6	**大型檔案上傳問題一併解決**	GCS Signed URL 架構取代舊有 32MB 限制，PDF / 壓縮檔正常上傳
7	**直接簽維運服務合約，不再為點數制煩惱**	月費制度明確，預算好編列
8	**台中公會理事長在意的五公會單一帳號登入成為可能** ⭐	整合後 Redis + JWT 架構為跨組織 SSO 鋪路； **需先向主管機關確認可行性，** **確認前作為籌碼保留，不主動承諾**

已知缺點（坦誠說明，建立信任）

缺點	說明
無新功能（如新公文會辦機制）	本方案為「搬遷」，非「開發」；後續功能需另簽 CR
SSL 憑證與 SendGrid 費用仍由公會自行負擔	日後可改為 GCP 代管憑證（免費、自動續約）； 作為後續升級誘因保留，切換前不主動承諾
現有問題的優化（如報表效能） 需另行 CR	搬遷本身已修復取號競態等 CRITICAL bug， 其餘優化清單可附上作為後續合作基礎

五、決策矩陣（比分 A 8 : B 2）

決策因子	勝出	說明
交付時程	**A**	B 完全趕不上

決策因子	勝出	說明
現金流啟動	**A**	早 5–7 個月收錢
額外投入成本	**A**	18 人天 vs 250+ 人天
資料轉移風險	**A**	同系統搬遷 vs 跨系統 Data Mapping（未開始）
合規性	**A**	租賃合約，搬家即交付
沉沒成本控制	**A**	止血 vs 繼續失血
維運收入	**A**	立即可另簽
驗收風險	**A**	低 vs 高
長期產品競爭力	**B**	新架構、可推廣
推廣潛力	**B**	產品化潛力

📎 詳細資料參考

報告	連結
完整決策分析（含評分與點評）	五公會決策分析報告
方案 B 開發明細（71 項功能清單）	繼續開發會計師模組
方案 A 搬遷技術計畫（架構、SOP、費用）	五公會整合計畫