繼續開發會計師模組計畫書

目錄

- 一、背景與目標
- 二、整體工作量摘要
- 三、開發計畫
- 四、執行方法與風險
- 五、工作項目明細
  - P1 項目
  - P2 項目
  - P3 項目
- 附：Size 總覽

一、背景與目標

背景

本系統（協會管理雲端平台）目前已正式上線運行，核心功能模組均已完成基礎建置。
惟在驗收與實際使用過程中，陸續盤點出尚未完成或需調整之功能項目，
共計 **71 項**，涵蓋會員資料、公文流程、公會活動、通知系統、系統設定等模組。

依照交付時程，各項目已依重要性分為三個優先級：

優先級	定義
P1	交付 QA 測試前必須完成
P2	正式對外上線前必須完成
P3	上線後持續完善

目標

目標	說明
測試品質	P1 共 18 項完成，確保核心業務流程正確可測

目標	說明
上線完整度	P2 共 33 項完成，系統達到對外服務水準
持續優化	P3 共 19 項完成，上線後逐步補齊進階功能
資料安全性	建立管制資料機制，信箱等敏感欄位有異動記錄可查
流程正確性	公文簽核退回流程改為可逐關退回承辦，而非僅能逐層上呈

成功標準

- P1 全部完成，QA 可順利進行各模組功能測試
- P2 全部完成，系統正式對外服務
- 公文退回承辦機制正確運作（收文、發文、簽稿三類型均支援）
- 管制資料異動查詢上線，會員/單位資料異動均有記錄可追蹤

二、整體工作量摘要

> **以下估算已考量 AI Agent（Claude Code）協助，含 SA 撰寫、程式碼生成、測試案例設計，較傳統純人工估算縮減約 40%。**

人天分布（依優先級）

優先級	定義	項目數	人天
P1	交付測試前要好	18	**66 人天**
P2	正式上線前要好	33	**125 人天**
P3	上線後繼續完成	19	**59 人天**
不處理	評估後排除	1	—
合計（P1＋P2＋P3）		**70**	**250 人天**
含 20% 緩衝（整合測試、需求確認）			**約 300 人天**

人力與時程建議

配置	P1 完成	P1＋P2 完成	全部完成
2 人開發 ＋ AI Agent	約 5–6 週	約 5 個月	約 7 個月
3 人開發 ＋ AI Agent	約 4 週	約 3–4 個月	約 5 個月

> 傳統人力估算：約 417 人天；AI 協作後估算：約 250 人天，**效率提升約 40%**。
>
> AI Agent 負責程式碼生成、重複模組批次套用、測試案例撰寫；
> 人員負責需求確認、Code Review、部署驗收。

⚠️ 關鍵風險項目

風險項目	優先級	Size	人天	風險說明
活動問卷功能	P1	L	12	完整子系統（設計/填答/統計），須第 1 週即啟動，與報表平行進行
公會間資料同步（會員/單位）	P2	XL	36	五公會跨資料庫、需求描述尚不完整，**需提早啟動 SA 釐清**；若延誤將影響上線時程
缺少報表（3 JRXML＋14 Excel）	P1	M＋M	13	JRXML 需 QA 驗收格式，**建議第 1 週啟動**；Excel 為 SQL 直接串接，相對輕量

三、開發計畫

三階段時程（以 3 人開發團隊為例）

階段	對應優先級	人天	建議時程	重點說明
第一階段	P1	66	第 1–4 週	JRXML 報表、活動問卷須第 1 週即啟動
第二階段	P2	125	第 5–16 週	五公會資料同步需在進入本階段前完成 SA
第三階段	P3	59	上線後持續	含信箱管制資料機制（①共用設計）、聯合公文已有 SD

依賴關係與執行順序

① 管制資料機制（信箱）：
PRAC 首次設計（M① 5天）→ NPRA、MEM 共用套用（各 S① 1天）
→ 三者均在 P3，順序進行

② 退回承辦流程：
DOC_IN 首次設計（M② 5天）→ DOC_OUT、DOC_PRO 共用套用（各 S② 1天）
→ 三者均在 P2，順序進行

報表＋問卷（P1）：
3 張 JRXML（M 6天）＋14 張 Excel（M 7天）＋活動問卷（L 12天）
→ P1 第 1 週立即平行啟動，不等待其他 S/M 項目

XL 項目（P2）：
五公會資料同步（36天）
→ 在進入第二階段前先進行 SA 需求釐清

第一階段詳細規劃（P1，66 人天）

項目類型	數量	人天	執行方式
S 類（欄位修補、Bug 修正）	8 項	8	一般速度消化，可穿插進行
M 類（新功能、新頁面、報表）	9 項	46	各自獨立，可並行；JRXML 與 Excel 報表第 1 週啟動
L 類（活動問卷系統）	1 項	12	**第 1 週啟動，持續推進**

四、執行方法與風險

執行方法

方法	說明
AI Agent 輔助開發	Claude Code 負責 SA 文件產出、程式碼生成、重複模組批次套用、E2E 測試案例撰寫
共用機制優先建立	①管制資料機制、②退回承辦流程，各由首個模組完整設計，後續模組共用，節省重工
已有 SD 優先開發	聯合公文（WBS243-001）、印鑑管理（WBS201-002）直接進入開發，跳過 SA 階段

方法	說明
報表／ 問卷早期平行	3 張 JRXML 報表、14 張 Excel 匯出、活動問卷從第 1 週即啟動，與 S/M 項目並行

主要風險與控制

風險	等級	說明	控制措施
報表（P1 M 13天：3 JRXML＋14 Excel）	🟡 中	JRXML 需 QA 逐一驗收格式；Excel 為 SQL 直接串接較輕量	第 1 週啟動 JRXML；提前與 QA 確認格式標準
五公會資料同步（P2 XL 36天）	🔴 高	跨資料庫同步架構複雜， 現有需求描述不完整	進入第二階段前先完成 SA； 若無法上線前完成建議另立專案
活動問卷（P1 L 12天）	🟡 中	完整子系統（問卷設計/填答/統計），含前後端	與報表並行啟動；問卷結構先 SA 確認再開發
系列活動調整（P2 L 10天）	🟡 中	描述為「複雜跨功能」， 範圍尚未細化	需求確認後再啟動，避免範圍擴大
① 信箱管制資料依賴（P3）	🟢 低	S①（NPRA/MEM）需等 M①（PRAC）先完成	排程確保 M① 先執行，S① 接續， 非阻塞性風險
② 退回承辦依賴（P2）	🟢 低	S②（OUT/PRO）需等 M②（IN）先完成	同上，排程管控即可

五、工作項目明細

> **Size 定義（含 AI Agent 協助，SA→開發→測試）：**
> S = 1 天 ／ M = 3–7 天（見各項） ／ L = 10–12 天 ／ XL = 15–21 天
>
> **符號說明：**
> M① / S① = 管制資料機制（信箱）：PRAC 首設（M①），NPRA/MEM 共用（S①）
> M② / S② = 退回承辦流程：DOC_IN 首設（M②），DOC_OUT/PRO 共用（S②）

P1 項目（交付測試前，共 18 項，合計 66 人天）

功能代碼	項目	Size	人天	備註
MEM_DATA_PRAC_MGT	會員編號塞身分帳號	S	1	Bug 修正， 執業會員無會員編號時出錯
MEM_DATA_PRAC_MGT	管制資料欄位有漏	S	1	

功能代碼	項目	Size	人天	備註
MEM_DATA_NPRA_MGT	管制資料欄位有漏	S	1	
MEM_DATA_MEM_MGT	管制資料欄位有漏	S	1	
MEM_DATA_FIRM_MGT	依設定開放調整名稱	S	1	與全聯會預查功能相關
MEM_DATA_FIRM_MGT	缺少成立日期與設定文號	S	1	
MEM_DATA_ASSI_MGT	缺移除相關身分機制	M	3	設相關人員後目前無法移除
FIRM_NAME_RESV_MGT	會員管制資料異動查詢	M	5	DB 已有寫入邏輯，缺前端查詢 UI
FIRM_NAME_RESV_MGT	單位管制資料異動查詢	M	5	同上
FIRM_NAME_RESV_MGT	非執業轉執業相關檢核	M	5	身分轉換時多項資料檢核邏輯
FIRM_NAME_RESV_MGT	印鑑簽名圖章上傳裁切	M	5	從上傳圖片截取簽名與印鑑區域
（通用）	印鑑證名 JRXML 格式調整	S	1	現有 JRXML 格式需調整
（通用）	缺少 3 張 JRXML 報表 ⚠️	M	6	印鑑證明/全聯會相關，建議第 1 週啟動；每張約 2 天（含 QA 驗收）
（通用）	缺少 14 張 Excel 匯出報表	M	7	SQL 直接串接，各約 0.5 天，相對輕量
ORG_EVNT_EXEC_MGT	活動問卷功能 ⚠️	L	12	完整問卷子系統（會計師公會），建議第 1 週啟動
ORG_EVNT_CRED_MGT	講師時數不同條文問題	M	5	核發給講師的時數依不同條文分流
ORG_EVNT_CRED_MGT	調整實數要開放上下兩年	S	1	現況限制只能調整前後一年
USER_SET_BSC_MGT	會務印鑑簽名圖章管理	M	5	SD: WBS201-002 已存在，可直接開發
P1 合計			**66**	

P2 項目（正式上線前，共 33 項，合計 125 人天）

功能代碼	項目	Size	人天	備註
MEM_DATA_PRAC_MGT	依需求微調必填欄位	S	1	
MEM_DATA_PRAC_MGT	會員顯示欄位尚有缺	S	1	
MEM_DATA_PRAC_MGT	執業會計師匯出資料調整	S	1	

功能代碼	項目	Size	人天	備註
MEM_DATA_NPRA_MGT	依需求微調必填欄位	S	1	
MEM_DATA_NPRA_MGT	非執有一張表單需存	M	3	有一張需上傳並存至系統的表單
MEM_DATA_NPRA_MGT	會員顯示欄位尚有缺	S	1	
MEM_DATA_MEM_MGT	依需求微調必填欄位	S	1	
MEM_DATA_MEM_MGT	會員顯示欄位尚有缺	S	1	
MEM_DATA_FIRM_MGT	缺少匯出資料按鈕	S	1	
MEM_DATA_ASSI_MGT	經辦員帳號建立通知	S	1	新增時警示前單位未移除
MEM_DATA_ASSI_MGT	經辦員帳號特殊規則	M	5	仿照舊系統統編＋代碼產生帳號
FIRM_NAME_RESV_MGT	公會間資料同步（會員）⚠️	XL	21	五公會間跨資料庫同步，需提早 SA
FIRM_NAME_RESV_MGT	公會間資料同步（單位）⚠️	XL	15	共用部分同步機制，需提早 SA
FIRM_NAME_RESV_MGT	所有日期要開放可輸入	S	1	目前只能透過點選日期元件
（通用）	匯入功能作業流程統一	M	7	跨模組盤點與統一 UX/API 介面
（通用）	非執業會員查詢單位調整	S	1	查詢單位欄位對非執業不適用
DOC_DATA_IN_MGT	每一關退回承辦再轉②首次設計	M②	5	現況：逐層上呈；目標：可退回起點
DOC_DATA_IN_MGT	獎懲類的收文畫面不同	M	5	依收文類別顯示不同表單 UI
DOC_DATA_IN_MGT	應該要有按鈕取收文號	S	1	編輯過程點選後即產生收文號
DOC_DATA_IN_MGT	依需求微調必填欄位	S	1	來文號/級別等不一定有
DOC_DATA_OUT_MGT	每一關退回承辦再轉②共用	S②	1	共用②機制
DOC_DATA_OUT_MGT	發文日期最後要可編輯	S	1	建檔時發文日期尚未確定
DOC_DATA_OUT_MGT	聯合公文	L	10	SD: WBS243-001 已存在，可直接開發
DOC_DATA_PRO_MGT	每一關退回承辦再轉②共用	S②	1	共用②機制
DOC_DATA_AUD_MGT	公文要可以呈核多個主委	M	5	多審核人流程邏輯與狀態設計

功能代碼	項目	Size	人天	備註
DOC_DATA_AUD_MGT	簽核紀錄只要呈現幾個結果	S	1	限制顯示筆數
EVNT_MON_PAY_MGT	因應系列活動功能調整	L	10	複雜跨功能，需求確認後再啟動
USER_SET_BSC_MGT	要關閉信箱修改功能	S	1	不讓會員自行修改信箱
USER_SET_BSC_MGT	全聯會無會費資訊可否隱藏	S	1	條件式隱藏會費相關欄位
（通用）	所有查詢頁面預設條件	M	7	跨模組盤點， 統一加入預設搜尋條件
（通用）	不需要的欄位不要顯示	S	1	隱藏無實際用途的欄位
（通用）	公文權限區分收文/發文/簽呈	M	5	調整 RBAC 權限矩陣
（通用）	所有清單操作欄位凍結	M	7	清單最後一欄固定位置， 跨模組調整
P2 合計			**125**	

P3 項目（上線後持續，共 19 項，合計 59 人天）

功能代碼	項目	Size	人天	備註
MEM_DATA_PRAC_MGT	信箱改為管制資料 ①首次設計	M①	5	建立信箱管制資料機制 （加文號、異動記錄）
MEM_DATA_NPRA_MGT	信箱改為管制資料 ①共用	S①	1	共用①機制，接入即可
MEM_DATA_MEM_MGT	信箱改為管制資料 ①共用	S①	1	共用①機制，接入即可
MEM_DATA_FIRM_MGT	主分所單位互換功能	M	5	相當於目前主分所互換， 含資料重關聯
MEM_DATA_FIRM_MGT	因應地政士公會調整	S	1	地政士不一定有事務所， 條件式邏輯
MEM_DATA_QUIT_MGT	退會流程檢核功能	M	5	退會前掃描待處理項目 （活動、會費等）
MEM_DATA_QUIT_MGT	退會後備註欄可編	S	1	已退會後備註欄應仍可修改
FIRM_NAME_RESV_MGT	管制資料要補上本會文別與文號	S	1	公文別加本會類別欄位
ORG_EVNT_EXEC_MGT	活動簽退功能	M	5	地政士公會需要， 會計師公會無此需求

功能代碼	項目	Size	人天	備註
ORG_EVNT_EXEC_MGT	報到時的預設選項	S	1	有效報到的預設項目 config 調整
ORG_EVNT_EXEC_MGT	內容與描述欄位編輯器	M	5	整合 Rich Text Editor（支援字體、粗體）
ORG_EVNT_CRED_RPT	進修時數表雙年度調整	M	5	職業道德學分改為雙年計算
ORG_EVNT_CRED_RPT	開放讓會員查詢時數	M	5	新增會員端查詢頁面＋API（含權限控制）
EVNT_MON_PAY_MGT	活動通知連絡資訊調整	S	1	自動帶入聯絡人聯絡電話
ORG_MSG_MAIL_MGT	要能設定收信的群組	M	5	收件群組設定 UI＋邏輯（兩層群組需求）
FIRM_ASSI_AUD_MGT	科系排序邏輯需調整	S	1	
SYS_SET_USER_MGT	系統設定-代碼管理作業	M	5	代碼表 CRUD 管理 UI＋API
SYS_SET_USER_MGT	系統設定-設定管理作業	M	5	系統設定管理 UI＋API
（通用）	自訂欄位多選類型調寬度	S	1	1/2 改為 1/4， 避免多空一格
P3 合計			**59**	

不處理

功能代碼	項目	原因
MEM_DATA_QUIT_MGT	未來退會會費結算	需求複雜度高，效益評估後決定不處理

附：Size 總覽

Size	P1	P2	P3	合計
S	8 項 / 8天	20 項 / 20天	8 項 / 8天	36 項 / 36天
M	9 項 / 46天	10 項 / 54天	10 項 / 50天	29 項 / 150天
L	1 項 / 12天	3 項 / 30天	0	4 項 / 42天

Size	P1	P2	P3	合計
XL	0	2 項 / 36天	0	2 項 / 36天
小計	**18 項 / 66天**	**33 項 / 125天**	**19 項 / 59天**	**70 項 / 250天**